

Số: /KL-SXD

Bình Phước, ngày tháng 8 năm 2022

KẾT LUẬN

Về việc kiểm tra công tác quản lý chất lượng và an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện Bù Gia Mập

Thực hiện Quyết định số 2122/QĐ-SXD ngày 28/7/2022 của Sở Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý chất lượng và an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện Bù Gia Mập;

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý chất lượng và an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện Bù Gia Mập ngày 29/8/2022 của Đoàn kiểm tra 2122.

Sở Xây dựng kết luận về việc kiểm tra công tác quản lý chất lượng và an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện Bù Gia Mập với nội dung như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Các công trình kiểm tra:

1. Xây dựng 18 phòng học lầu Trường TH Đa Kia B, xã Đa Kia;
2. Xây dựng đường vành đai trung tâm hành chính huyện;
3. Xây dựng 08 phòng học và xây dựng 01 phòng đa chức năng Trường TH Bình Thắng A, xã Bình Thắng;
4. Xây dựng đường, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trường TH Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa;
5. Xây dựng 12 phòng học lầu Trường TH Đăk Ô, xã Đăk Ô;
6. Xây dựng 10 phòng học lầu Trường MN Bình Thắng, xã Bình Thắng;
7. Nâng cấp mở rộng đường vành đai từ Công an huyện đến ngã 4 ĐT 741;
8. Xây dựng 20 phòng học lầu Trường THCS Đăk Ô, xã Đăk Ô.

Qua kiểm tra thành phần hồ sơ và kiểm tra thực tế tại công trình, Đoàn kiểm tra nhận thấy hiện nay phần lớn các công trình đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng, chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công xây dựng công trình cơ bản tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng và an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình. Tại thời điểm kiểm tra, các công trình được xây dựng cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt và không có các dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến thẩm mỹ, cũng như khả năng chịu lực của công trình.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA

I. Năng lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

1. Công trình: Xây dựng 18 phòng lầu Trường TH Đa Kia B, xã Đa Kia

1.1. Chủ đầu tư

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

- Theo Quyết định số 84/QĐ-BQLDA ngày 03/9/2020 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

+ Giám đốc quản lý dự án: Ông Dương Công Tuấn, chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III, số BIP-00075522 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019;

+ Nhân viên phụ trách: Bà Trần Hoàng Mộng Thiên, có chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, định giá công trình dân dụng và công nghiệp hạng III, số BIP-00021733 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 11/4/2018.

1.2. Nhà thầu khảo sát, thiết kế

Công ty TNHH MTV Tổng hợp Tư vấn Xây dựng Lộc Phát:

- Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng (địa hình) hạng III; thiết kế xây dựng công trình dân dụng hạng III, số HAP-00034511 do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cấp ngày 13/12/2019;

- Chủ trì thiết kế kiến trúc: Ông Nguyễn Đức Tuấn, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình số KTS-08-04759-A do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/9/2015;

- Chủ trì thiết kế kết cấu: Ông Nguyễn Xuân Vinh, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, số KS-08-11887 do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/8/2015;

- Chủ trì thiết kế điện: Ông Nguyễn Duy Cường, có chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình hạng I, số BXD-00052084 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 15/3/2019;

- Chủ trì thiết kế nước: Ông Nguyễn Trọng Đạt, có chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước công trình hạng I, số BXD-00002144 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 26/5/2017;

- Chủ trì lập dự toán: Ông Nguyễn Lê Văn, có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng số HCM-00037274 do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/01/2019.

1.3. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hùng Hưng:

- Chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình dân dụng hạng III, số HCM-00060611 do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/01/2021;

- Theo Quyết định số 03/QĐ-HH ngày 18/3/2021 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hùng Hưng:

+ Giám sát trưởng: Ông Huỳnh Lâm, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng và công nghiệp hạng II, số HAN-00104450 do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp ngày 28/9/2020;

+ Giám sát viên: Ông Nguyễn Thành Vũ, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp hạng III, số TRV-00029508 do Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh cấp ngày 28/8/2018;

+ Giám sát nước: Ông Phạm Trung Khoa, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hạng II, số HCM-00052013 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/9/2020;

+ Giám sát điện: Ông Cao Văn Anh, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hạng II, số HAD-00083003 do Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương cấp ngày 13/01/2020.

1.4. Nhà thầu thi công xây dựng

Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Thành Tâm:

- Chứng chỉ năng lực thi công công trình dân dụng hạng II, số BIP-00000016532 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 03/10/2018;

- Theo Quyết định số 01/QĐ-Cty TT ngày 18/3/2021 của Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Thành Tâm:

+ Chỉ huy trưởng: Ông Hồ Hoàng Đệ, có chứng chỉ hành nghề số BAL-00091863 do Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 11/6/2020;

+ Phụ trách an toàn, vệ sinh lao động: Ông Văn Đình Nhơn, có chứng nhận huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động số 5A578/AT1 do Công ty cổ phần Kiểm định - Huấn luyện và Đào tạo nhân lực ITC cấp ngày 26/01/2021.

2. Công trình: Xây dựng đường vành đai trung tâm hành chính huyện

2.1. Chủ đầu tư

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

- Theo Quyết định số 78/QĐ-QLDA ngày 26/4/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

+ Giám đốc quản lý dự án: Bà Nguyễn Thị Huệ, chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III, số BIP-00075526 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019;

+ Nhân viên phụ trách: Ông Lê Trung Cảnh.

2.2. Nhà thầu khảo sát, thiết kế

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tư vấn Xây dựng An Gia Phát:

- Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng (địa hình) hạng III; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ) hạng III, số BIP-00041482 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 15/6/2020;

- Chủ trì thiết kế: Ông Trần Văn Tuyên, có chứng chỉ thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng III, số BIP-00021748 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 11/4/2018;

- Chủ trì khảo sát, lập dự toán: Ông Nguyễn Văn Nhơn, có chứng chỉ định giá xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III, số BIP-00033093 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 31/7/2018;

2.3. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tư vấn Xây dựng An Gia Phát:

- Chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ) hạng III, số BIP-00041482 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 15/6/2020;

- Theo Quyết định số 06/QĐ-BNNS ngày 26/4/2021 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Tư vấn Xây dựng An Gia Phát:

+ Giám sát trưởng: Ông Lê Văn Phương, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình giao thông hạng III, số BIP-00075528 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019;

+ Giám sát viên: Ông Lê Trí Dũng, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình giao thông hạng II, số BIP-00017937 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/12/2019;

- Giám sát viên: Ông Trần Văn Tuyên, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông đường bộ hạng III, số BIP-00021748 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 11/4/2018;

- Giám sát viên: Ông Nguyễn Văn Thiêm, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình giao thông hạng II, số BAN-00059348 do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27/5/2019.

2.4. Nhà thầu thi công xây dựng

Liên danh Công ty Cổ phần Vận tải Công trình Giao thông Bình Phước và Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Phước Long:

- Công ty Cổ phần Vận tải Công trình Giao thông Bình Phước: Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng) hạng III, số BIP-00035264 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 07/01/2020;

- Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Phước Long: Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng) hạng III, số BIP-00022933 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 11/4/2019;

- Theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2022 của Liên danh Công ty Cổ phần Vận tải Công trình Giao thông Bình Phước:

+ Chỉ huy trưởng: Ông Vương Văn Thương, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình giao thông hạng II, số BIP-00076547 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 06/11/2019;

+ Phụ trách an toàn, vệ sinh lao động: Ông Nguyễn Văn Nhơn, có chứng nhận huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động số 04571490/AT2 do Trung tâm Kiểm định kỹ thuật Sài Gòn - Chi nhánh Công ty TNHH Kinh tế kỹ thuật Sài Gòn cấp ngày 14/9/2020.

3. Xây dựng 08 phòng học lầu và xây dựng 01 phòng đa chức năng Trường TH Bình Thắng A, xã Bình Thắng

3.1. Chủ đầu tư

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

- Theo Quyết định số 79 /QĐ-BQLDA ngày 20/7/2020 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

+ Giám đốc quản lý dự án: Ông Dương Công Tuấn, có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III, số BIP-00075522 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019;

+ Nhân viên phụ trách: Ông Lê Nguyễn Thành Phước, có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III, số BIP-00075525 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019.

3.2. Nhà thầu khảo sát, thiết kế:

Công ty TNHH MTV Tổng hợp Tư vấn Xây dựng Lộc Phát:

- Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng (địa hình) hạng III; thiết kế xây dựng công trình dân dụng hạng III, số HAP-00034511 do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cấp ngày 13/12/2019;

- Chủ trì thiết kế kiến trúc: Ông Nguyễn Đức Tuấn, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình số KTS-08-04759-A do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/9/2015;

- Chủ trì thiết kế kết cấu: Ông Trần Bửu Trường, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu xây dựng công trình DD&CN, số KS-08-14424-A do Sở Xây dựng TPHCM cấp ngày 26/7/2016;

- Chủ trì thiết kế điện: Ông Nguyễn Duy Cường, có chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình hạng I, số BXD-00052084 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 15/3/2019;

- Chủ trì thiết kế nước: Ông Nguyễn Trọng Đạt, có chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước công trình hạng I, số BXD-00002144 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 26/5/2017.

3.3. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng

Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Thiên Nam:

- Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ) hạng III, số BIP-00057425 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/9/2021;

- Theo Quyết định số 05/QĐ-CT ngày 20/3/2021 của Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Thiên Nam:

+ Giám sát trưởng: Ông Lê Anh Phương, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng và công nghiệp hạng III, số BAL-00053239 do Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 26/3/2019;

+ Giám sát điện: Ông Cao Anh Văn, có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình hạng II, số HAD-00083003 do Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương cấp ngày 13/01/2020;

- Giám sát nước: Ông Trần Trung Khoa, có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị cấp - thoát nước công trình hạng II, số HCM-00052013 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/9/2019.

3.4. Nhà thầu thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Phước Long:

- Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình dân dụng hạng II, số BIP-00035948 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 21/10/2021;

- Theo Quyết định số 03/QĐ-CT ngày 20/3/2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Phước Long:

+ Chỉ huy trưởng: Ông Huỳnh Chí Nhân, có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp hạng II do Sở Xây dựng TPHCM cấp ngày 14/02/2019;

+ Phụ trách an toàn, vệ sinh lao động: Ông Nguyễn Duy Quang, có bằng kỹ sư xây dựng và được học qua lớp bồi dưỡng ATLD số 821/CC-KVPN/2014 do công ty TNHH Huấn luyện An toàn Phía Nam cấp ngày 18/9/2017.

4. Xây dựng đường, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trường TH Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa

4.1. Chủ đầu tư

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

- Theo Quyết định số 16/QĐ-BQLDA ngày 16/04/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

+ Giám đốc quản lý dự án: Ông Dương Công Tuấn, có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III, số BIP-00075522 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019;

+ Người phụ trách: Ông Lê Văn Thi, có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III, số BIP-00075524 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019.

4.2. Nhà thầu khảo sát, thiết kế:

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tư vấn Xây dựng An Gia Phát:

- Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng (địa hình) hạng III; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ) hạng III, số BIP-00041482 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 15/6/2020;

- Chủ trì thiết kế: Ông Trần Văn Tuyên, có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng III số BIP-00021748 do Sở Xây dựng cấp ngày 11/4/2018;

- Tham gia thiết kế: Ông Nguyễn Văn Thứ, có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng III, số HUY-00026692 do Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên cấp ngày 30/5/2018;

- Tham gia thiết kế, khảo sát địa hình, lập dự toán: Ông Nguyễn Văn Nhơn, có chứng chỉ hành nghề thiết kế, khảo sát địa hình, lập dự toán công trình giao thông đường bộ hạng III, số BIP-00033093 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 31/7/2018.

4.3. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tư vấn Xây dựng An Gia Phát:

- Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ) hạng III, số BIP-00041482 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 15/6/2020;

- Theo Quyết định số 11/QĐ-AGP ngày 22/6/2021 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Tư vấn Xây dựng An Gia Phát:

+ Giám sát trưởng: Ông Nguyễn Văn Nam, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ hạng II, số HCM-00006009 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/7/2017.

4.4. Nhà thầu thi công xây dựng

Công ty TNHH Xây dựng Nam Cường:

- Chứng chỉ năng lực thi công công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III, số HAN-00037967 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 20/3/2020.

Theo Quyết định số 05/QĐ-CTNC ngày 22/6/2021 của Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nam Cường:

+ Chỉ huy trưởng: Ông Bùi Minh Đức, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình giao thông hạng II, số HCM-00023264 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/10/2017.

+ Phụ trách an toàn, vệ sinh lao động: Ông Trần Hữu Khanh, có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, số 61503-2021/CN-ATLĐ do Công ty Cổ phần An toàn lao động Bình An cấp ngày 25/3/2021.

5. Xây dựng 12 phòng lều Trường TH Đăk O, xã Đăk O, xã Đăk O

5.1. Chủ đầu tư

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

- Theo Quyết định số 186a/QĐ-BQLDA ngày 30/7/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

+ Giám đốc quản lý dự án: Ông Dương Công Tuấn, có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III, số BIP-00075522 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019;

+ Người phụ trách: Ông Phan Xuân Nguyên, có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III, số BIP-00038338 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019.

5.2. Nhà thầu khảo sát, thiết kế

Công ty TNHH MTV Tổng hợp Tư vấn Xây dựng Lộc Phát:

- Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng (địa hình) hạng III; thiết kế xây dựng công trình dân dụng hạng III, số HAP-00034511 do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cấp ngày 13/12/2019;

- Chủ trì thiết kế kiến trúc: Ông Bùi Tuấn Anh, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình hạng III, số NAD-00004650 do Sở xây dựng tỉnh Nam Định cấp ngày 21/5/2017;

- Chủ trì thiết kế kết cấu: Ông Nguyễn Lê Văn, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình hạng II, số HCM-00037274 do Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/01/2019;

- Chủ trì thiết kế điện: Ông Nguyễn Duy Cường, có chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình hạng I, số BXD-00052084 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 15/3/2019;

- Chủ trì thiết kế nước: Ông Nguyễn Trọng Đạt, có chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước công trình hạng I, số BXD-00002144 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 26/5/2017;

- Chủ trì lập dự toán: Ông Nguyễn Lê Văn, có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng công trình hạng II, số HCM-00037274 do Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/01/2019.

5.3. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Hưng:

- Chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng hạng III, số HCM-00037578 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/3/2020;

- Theo Quyết định số 02/QĐ-PH ngày 27/9/2021 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Hưng:

+ Giám sát trưởng: Ông Huỳnh Lâm, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng và công nghiệp hạng II, số HAN-00104450 do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp ngày 28/9/2020;

+ Giám sát kiến trúc: Ông Lê Huy Nguyễn, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp hạng II, số HCM-00056178 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/01/2019;

+ Giám sát kết cấu: Ông Bùi Trung Tín, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng dân dụng - công nghiệp hạng III, số HCM-00061630 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/4/2019;

+ Giám sát thiết bị: Ông Nguyễn Thế Huân, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hạng II, số HCM-00086128 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/3/2020.

5.4. Nhà thầu thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật Phước:

- Chứng chỉ năng lực thi công công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III, số BIP-00056326 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 15/7/2021;

- Theo Quyết định số 05/QĐ-CHT ngày 28/9/2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật Phước:

+ Chỉ huy trưởng: Ông Bùi Duy Cư, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hạng II, số BIP-00025322 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 23/5/2018;

+ Phụ trách an toàn, vệ sinh lao động: Ông Trương Vĩnh Quả, có giấy chứng nhận An toàn lao động - Vệ sinh lao động số 2156/2019/ATLĐ/N2/DCMT do Viện Đào tạo quản lý xây dựng DCMT chi nhánh Công ty cổ phần phát triển đào tạo về quản lý cấp ngày 26/6/2019.

6. Xây dựng 10 phòng lầu Trường MN Bình Thắng, xã Bình Thắng

6.1. Chủ đầu tư

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập

- Theo Quyết định số 90/QĐ-BQLDA ngày 20/03/2021 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bù Gia Mập:

+ Giám đốc quản lý dự án: Ông Dương Công Tuấn, có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III, số BIP-00075522 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019;

+ Người phụ trách: Bà Trần Hoàng Mộng Thiên, có chứng chỉ hành nghề số BIP-00021733 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 11/4/2018.

6.2. Nhà thầu khảo sát, thiết kế

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phước Lộc:

- Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng (địa hình) hạng III; thiết kế xây dựng công trình dân dụng hạng III, số HAN-00039591 do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp ngày 27/4/2020.

- Chủ trì thiết kế kiến trúc: Ông Lương Thanh Trung, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình số HCM-00081678 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08/01/2020;

- Chủ trì thiết kế kết cấu: Ông Nguyễn Minh Đức, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, số HCM-00105899 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/10/2020;

- Chủ trì thiết kế điện: Ông Lưu Trung Thạch, có chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình hạng I, số BXD-00017834 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 22/01/2018;

- Chủ trì thiết kế nước, lập dự toán: Ông Nguyễn Phú Vân, có chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước công trình hạng I, định giá xây dựng hạng I, số BXD-00035971 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 04/9/2018.

6.3. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng:

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Hưng:

- Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình dân dụng hạng III, số HCM-00037578 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/3/2020;

- Theo Quyết định số 10/QĐ-PH ngày 27/9/2021 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Hưng:

+ Giám sát trưởng: Ông Huỳnh Lâm, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng và công nghiệp hạng II, số HAN-00104450 do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp ngày 28/9/2020;

+ Giám sát viên: Ông Nguyễn Thành Vũ, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp hạng III, số TRV-00029508 do Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh cấp ngày 28/8/2018;

+ Giám sát nước: Ông Phạm Trung Khoa, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hạng II, số HCM-00052013 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/9/2020;

+ Giám sát điện: Ông Cao Văn Anh, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hạng II, số HAD-00083003 do Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương cấp ngày 13/01/2020.

6.4. Nhà thầu thi công xây dựng:

Liên danh Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Thiên Nam và Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Tuấn Anh:

- Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Thiên Nam: Chứng chỉ năng lực thi công công trình dân dụng hạng II, số BIP-00057425 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/9/2021;

- Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Tuấn Anh: Chứng chỉ năng lực thi công công trình dân dụng hạng II, số BIP-00039068 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 20/4/2020;

- Theo Quyết định của Liên danh Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Thiên Nam và Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Tuấn Anh:

+ Chỉ huy trưởng: Ông Tạ Quang Phương, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng và công nghiệp hạng II, số TTH-00004613 do Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 19/7/2017;

+ Phụ trách an toàn, vệ sinh lao động: Ông Phan Ngọc Lân, có giấy chứng nhận An toàn lao động - Vệ sinh lao động số 17906-06/20/ATLĐ do Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo giải pháp doanh nghiệp cấp ngày 05/6/2020.

7. Nâng cấp, mở rộng đường vành đai từ Công an huyện đến ngã 4 ĐT 741

7.1. Chủ đầu tư

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

- Theo Quyết định số 236/QĐ-QLDA ngày 14/9/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

+ Giám đốc quản lý dự án: Bà Nguyễn Thị Huệ, có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng hạng III, số BIP-00075526 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019;

+ Nhân viên phụ trách: Ông Lê Trung Cảnh.

7.2. Nhà thầu khảo sát, thiết kế

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tư vấn Xây dựng An Gia Phát:

- Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng (địa hình) hạng III; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ) hạng III, số BIP-00041482 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 15/6/2020;

- Chủ trì thiết kế: Ông Trần Văn Tuyên, có chứng chỉ thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng III, số BIP-00021748 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 11/4/2018;

- Chủ trì khảo sát, lập dự toán: Ông Nguyễn Văn Nhơn, có chứng chỉ định giá xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III, số BIP-00033093 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 31/7/2018.

7.3. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Hưng:

- Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thuỷ lợi) hạng III, số HCM-00037578 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/3/2020;

- Theo Quyết định số 03/QĐ-PH ngày 14/9/2021 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Hưng:

+ Giám sát trưởng: Ông Trương Công Định, có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) hạng II, số HCM-00001222 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/9/2018;

+ Giám sát viên: Ông Trần Hoàn Đạo, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông đường bộ hạng III, số BIP-00038330 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 14/9/2018;

+ Giám sát viên: Ông Nguyễn Văn Đạt, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình cầu đường bộ, đường bộ hạng II, số HAN-00104416 do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp ngày 28/9/2020;

+ Giám sát viên: Ông Nguyễn Văn Thành, có chứng nhận huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động số MA045/ATN do Công ty Cổ phần Kiểm định - Huấn luyện và Đào tạo nhân lực ITC cấp ngày 04/12/2020.

7.4. Nhà thầu thi công xây dựng

Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Thành Tâm:

- Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật hạng II, số BIP-00016532 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 03/10/2018.

- Theo Quyết định số 02/QĐ-CtyTT ngày 14/9/2021 của Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Thành Tâm:

+ Chỉ huy trưởng: Ông Văn Đình Nhơn, có chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông đường bộ hạng III, số BIP-00038321 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 14/9/2018.

+ Phụ trách an toàn, vệ sinh lao động: Ông Văn Đình Nhơn, có chứng nhận huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động số 5A578/AT1 do Công ty Cổ phần Kiểm định - Huấn luyện và Đào tạo nhân lực ITC cấp ngày 26/01/2021.

8. Xây dựng 20 phòng lều Trường THCS Đắk O, xã Đắk O

8.1. Chủ đầu tư

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

- Theo Quyết định số 188a/QĐ-BQLDA ngày 02/8/2022 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập:

+ Giám đốc quản lý dự án: Ông Dương Công Tuấn, có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III, số BIP-00075522 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/10/2019;

+ Nhân viên phụ trách: Ông Bùi Đăng Tuyên.

8.2. Nhà thầu khảo sát, thiết kế:

Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Thái Hòa:

- Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng (địa hình) hạng III; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng) hạng III, số BIP-00025288 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 17/7/2019;

- Chủ trì thiết kế kiến trúc: Ông Nguyễn Anh Tuấn, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình hạng II, số HAN-00076864 do Sở xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 01/11/2019;

- Chủ trì thiết kế kết cấu: Ông Đào Tích Thiên, có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp công trình hạng II, số BDG-00087452 do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 01/4/2020;

- Chủ trì thiết kế điện: Ông Nguyễn Hoàng Long, có chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình hạng II, số BAN-000064833 do Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 17/7/2019.

- Chủ trì lập dự toán: Ông Nguyễn Khắc Long, có chứng chỉ hành nghề định giá hạng II, số BIP-00038320 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 31/01/2019.

8.3. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tư vấn Xây dựng An Gia Phát:

- Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng hạng III, số BIP-00041482 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 15/6/2020;

- Theo Quyết định số 01/QĐ-BNNS ngày 18/5/2022 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Tư vấn Xây dựng An Gia Phát:

+ Giám sát trưởng: Ông Dương Tất Tố, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng và công nghiệp hạng II, số HCM-00087536 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/4/2020;

+ Giám sát kiến trúc: Ông Huỳnh Xuân Vinh, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng và công nghiệp hạng II, số BAL-00020710 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 21/9/2018;

- Giám sát kết cấu: Ông Bùi Trung Tín, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng dân dụng - công nghiệp hạng III, số HCM-0001630 do Sở Xây dựng thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/6/2019;

- Giám sát điện: Ông Phạm Trường Định, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hạng III, số DAN-00085116 Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cấp ngày 20/8/2021.

8.4. Nhà thầu thi công xây dựng

Liên Danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Khánh Thịnh và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Huy Hạnh:

- Công ty TNHH MTV Xây dựng Khánh Thịnh: Chứng chỉ năng lực thi công công tác xây dựng công trình dân dụng, đường bộ hạng III, số HAP-00039420 do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cấp ngày 27/4/2021;

- Theo Quyết định số 01/2022/QĐBN ngày 26/5/2022 của Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng Khánh Thịnh:

+ Chỉ huy trưởng: Ông Phạm Trung Việt, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hạng III, do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cấp ngày 31/7/2017.

+ Phụ trách an toàn, vệ sinh lao động: Ông Ngô Văn Chung, có chứng nhận huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động số 3L114/ATN1 do Công ty Cổ phần Kiểm định - Huấn luyện và Đào tạo nhân lực ITC cấp ngày 18/10/2021.

II. Công tác quản lý chất lượng công trình

1. Công trình: Xây dựng 18 phòng lầu Trường TH Đa Kia B, xã Đa Kia

1.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn, hạng mục công trình:

+ Biên bản bàn giao mặt bằng, cao độ: Đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản lấy mẫu và kết quả thí nghiệm trong quá trình thi công: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu và xử lý các công việc xây dựng: Cơ bản đầy đủ;

+ Chủ đầu tư đã gửi Báo cáo thông tin công trình đến Chi cục Giám định xây dựng.

1.2. Kiểm tra thực tế tại công trình:

- Công trình đã thi công hoàn thành, cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt;

- Tại thời điểm kiểm tra, công trình không có các dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến thẩm mỹ, cũng như khả năng chịu lực của công trình.

2. Công trình: Xây dựng đường vành đai trung tâm hành chính huyện

2.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn, hạng mục công trình:

+ Biên bản bàn giao mặt bằng, cao độ: Đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản lấy mẫu và kết quả thí nghiệm trong quá trình thi công: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu và xử lý các công việc xây dựng: Cơ bản đầy đủ;

+ Chủ đầu tư đã gửi Báo cáo thông tin công trình đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Gia Mập.

2.2. Kiểm tra thực tế tại công trình:

- Công trình đang thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Tại thời điểm kiểm tra, công trình không có các dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình.

3. Công trình: Xây dựng 08 phòng học lầu và xây dựng 01 phòng đa chức năng Trường TH Bình Thắng A, xã Bình Thắng

3.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn, hạng mục công trình:

+ Biên bản bàn giao mặt bằng, cao độ: Đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản lấy mẫu và kết quả thí nghiệm trong quá trình thi công: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu và xử lý các công việc xây dựng: Cơ bản đầy đủ;

+ Chủ đầu tư đã gửi Báo cáo thông tin công trình đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Gia Mập.

3.2. Kiểm tra thực tế tại công trình:

- Công trình đã thi công hoàn thành, cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt;

- Tại thời điểm kiểm tra, công trình không có các dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến thẩm mỹ, cũng như khả năng chịu lực của công trình.

4. Công trình: Xây dựng đường, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trường TH Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa

4.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn, hạng mục công trình:

+ Biên bản bàn giao mặt bằng, cao độ: Đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản lấy mẫu và kết quả thí nghiệm trong quá trình thi công: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu và xử lý các công việc xây dựng: Cơ bản đầy đủ;

+ Chủ đầu tư đã gửi Báo cáo thông tin công trình đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Gia Mập.

4.2. Kiểm tra thực tế tại công trình:

- Công trình đã thi công hoàn thành, cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt;

- Tại thời điểm kiểm tra, công trình không có các dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình.

5. Công trình: Xây dựng 12 phòng lầu Trường TH Đắk O, xã Đắk O

5.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn, hạng mục công trình:

+ Biên bản bàn giao mặt bằng, cao độ: Đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản lấy mẫu và kết quả thí nghiệm trong quá trình thi công: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu và xử lý các công việc xây dựng: Cơ bản đầy đủ;

+ Chủ đầu tư đã gửi Báo cáo thông tin công trình đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Gia Mập.

5.2. Kiểm tra thực tế tại công trình:

- Công trình đang thi công hoàn thiện, cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt;

- Tại thời điểm kiểm tra, công trình không có các dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến thẩm mỹ, cũng như khả năng chịu lực của công trình.

6. Công trình: Xây dựng 10 phòng lầu Trường MN Bình Thắng, xã Bình Thắng

6.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn, hạng mục công trình:

+ Biên bản bàn giao mặt bằng, cao độ: Đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản lấy mẫu và kết quả thí nghiệm trong quá trình thi công: Cơ bản đầy đủ;

+ Biên bản nghiệm thu và xử lý các công việc xây dựng: Cơ bản đầy đủ;

+ Chủ đầu tư đã gửi Báo cáo thông tin công trình đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Gia Mập.

6.2. Kiểm tra thực tế tại công trình:

- Công trình đã thi công hoàn thành, cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt;

- Tại thời điểm kiểm tra, công trình không có các dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến thẩm mỹ, cũng như khả năng chịu lực của công trình.

7. Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường vành đai từ Công an huyện đến ngã 4 ĐT 741

7.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn, hạng mục công trình:

- + Biên bản bàn giao mặt bằng, cao độ: Đầy đủ;
- + Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào: Cơ bản đầy đủ;
- + Biên bản lấy mẫu và kết quả thí nghiệm trong quá trình thi công: Cơ bản đầy đủ;
- + Biên bản nghiệm thu và xử lý các công việc xây dựng: Cơ bản đầy đủ;
- + Chủ đầu tư đã gửi Báo cáo thông tin công trình đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Gia Mập.

7.2. Kiểm tra thực tế tại công trình:

- Công trình đang thi công hoàn thiện, cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Tại thời điểm kiểm tra, công trình không có các dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình.

8. Công trình: Xây dựng 20 phòng lều Trường THCS Đắk O, xã Đắk O

8.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Việc tuân thủ trình tự, thủ tục nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn, hạng mục công trình:

- + Chủ đầu tư chưa gửi Báo cáo thông tin công trình đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Gia Mập.

8.2. Kiểm tra thực tế tại công trình: Công trình chưa khởi công xây dựng do điều chỉnh vị trí xây dựng.

III. Công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình

1. Công trình: Xây dựng 18 phòng lều Trường TH Đa Kia B, xã Đa Kia

1.1. Đối với chủ đầu tư:

- Kế hoạch số 10/KH-BQL ngày 29/3/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động & PCCC công trình: Xây dựng 18 phòng lều Trường TH Đa Kia B;

- Công văn số 10/CV-BQL ngày 29/3/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc chấp thuận phương án ATLD-VSMT và các quy trình quản lý chất lượng công trình: Xây dựng 18 phòng lều Trường TH Đa Kia B.

1.2. Đối với nhà thầu thi công xây dựng

1.2.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Có biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công khi thi công xây dựng;

- Không có các văn bản quản lý, tập huấn, hướng dẫn các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường;

- Có nhật ký an toàn lao động.

1.2.2. Kiểm tra thực tế tại công trình: Công trình đã thi công hoàn thành.

2. Công trình: Xây dựng đường vành đai trung tâm hành chính huyện

2.1. Đối với chủ đầu tư:

- Kế hoạch số 20/KH-QLDA ngày 26/4/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động & PCCC công trình: Xây dựng đường vành đai trung tâm hành chính huyện;

- Công văn số 14/CV-QLDA ngày 26/4/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc chấp thuận phương án PCCC-ATLĐ-VSMT và các quy trình quản lý chất lượng công trình: Xây dựng đường vành đai trung tâm hành chính huyện.

2.2. Đối với nhà thầu thi công xây dựng

2.2.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Có biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công khi thi công xây dựng;

- Không có các văn bản quản lý, tập huấn, hướng dẫn các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường;

- Có nhật ký an toàn lao động.

2.2.2. Kiểm tra thực tế tại công trình:

- Có các bảng nội quy, biển báo về an toàn lao động tại công trường;

- Không có các biển báo nguy hiểm hoặc cử người hướng dẫn tại những nơi nguy hiểm như: hố, mương sâu,... trong quá trình thi công;

- Có các trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động cho người lao động;

- Công trường cơ bản đảm bảo về an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

3. Công trình: Xây dựng 08 phòng học lầu và xây dựng 01 phòng đa chức năng Trường TH Bình Thắng A, xã Bình Thắng

3.1. Đối với chủ đầu tư:

- Kế hoạch số 06/KH-BQL ngày 19/3/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động & PCCC công trình: Xây dựng 08 phòng học lầu và xây dựng 01 phòng đa chức năng trường TH Bình Thắng A;

- Công văn số 06/BQL-CV ngày 19/3/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc chấp thuận phương án PCCC-ATLĐ-VSMT và các quy trình quản lý chất lượng công trình: Xây dựng 08 phòng học lầu và xây dựng 01 phòng đa chức năng trường TH Bình Thắng A.

3.2. Đối với nhà thầu thi công xây dựng

3.2.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Có biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công khi thi công xây dựng;

- Không có các văn bản quản lý, tập huấn, hướng dẫn các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường;

- Có kế hoạch tổng hợp về an toàn cho công trình;

- Có nhật ký an toàn lao động.

3.2.2. Kiểm tra thực tế tại công trình: Công trình đã thi công hoàn thành.

4. Công trình: Xây dựng đường, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trường TH Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa

4.1. Đối với chủ đầu tư:

- Kế hoạch số 02/KH-BQLDA ngày 22/6/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động & PCCC công trình: Xây dựng đường, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trường TH Phú Nghĩa;

- Công văn số 12/CV-QLDA ngày 22/6/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc chấp thuận phương án PCCC-ATLĐ-VSMT và các quy trình quản lý chất lượng công trình: Xây dựng đường, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trường TH Phú Nghĩa.

4.2. Đối với nhà thầu thi công xây dựng

4.2.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Có biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công khi thi công xây dựng;

- Không có các văn bản quản lý, tập huấn, hướng dẫn các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường;

- Có nhật ký an toàn lao động.

4.2.2. Kiểm tra thực tế tại công trình: Công trình đã thi công hoàn thành.

5. Công trình: Xây dựng 12 phòng lầu Trường TH Đăk O, xã Đăk O

5.1. Đối với chủ đầu tư:

- Kế hoạch số 59/KH-BQL ngày 30/9/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động & PCCC công trình: Xây dựng 12 phòng lầu Trường TH Đăk O, xã Đăk O;

- Công văn số 59/CV-BQL ngày 30/9/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc chấp thuận phương án PCCC-ATLĐ-VSMT và các quy trình quản lý chất lượng công trình: Xây dựng 12 phòng lầu Trường TH Đăk Ô, xã Đăk Ô.

5.2. Đối với nhà thầu thi công xây dựng

5.2.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Có biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công khi thi công xây dựng;

- Không có các văn bản quản lý, tập huấn, hướng dẫn các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường;

- Có nhật ký an toàn lao động.

5.2.2. Kiểm tra thực tế tại công trình:

- Có các bảng nội quy, biển báo về an toàn lao động tại công trường;

- Có các trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động cho người lao động;

- Công trường cơ bản đảm bảo về an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

6. Công trình: Xây dựng 10 phòng lầu Trường MN Bình Thắng, xã Bình Thắng

6.1. Đối với chủ đầu tư:

- Kế hoạch số 56/KH-BQL ngày 28/9/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động & PCCC công trình: Xây dựng 10 phòng lầu Trường MN Bình Thắng, xã Bình Thắng;

- Công văn số 56/CV-BQL ngày 28/9/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc chấp thuận phương án ATLĐ-VSMT và các quy trình quản lý chất lượng công trình: Xây dựng 10 phòng lầu Trường MN Bình Thắng, xã Bình Thắng.

6.2. Đối với nhà thầu thi công xây dựng

6.2.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Có biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công khi thi công xây dựng;

- Không có các văn bản quản lý, tập huấn, hướng dẫn các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường;

- Có nhật ký an toàn lao động.

6.2.2. Kiểm tra thực tế tại công trình: Công trình đã thi công hoàn thành.

7. Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường vành đai từ Công an huyện đến ngã 4 ĐT 741

7.1. Đối với chủ đầu tư:

- Kế hoạch số 50/KH-QLDA ngày 14/9/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động & PCCC công trình: Nâng cấp, mở rộng đường vành đai từ Công an huyện đến ngã 4 ĐT 741;

- Công văn số 81/CV-QLDA ngày 14/9/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc chấp thuận phương án PCCC-ATLĐ-VSMT và các quy trình quản lý chất lượng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường vành đai từ Công an huyện đến ngã 4 ĐT 741.

7.2. Đối với nhà thầu thi công xây dựng

7.2.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Có biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công khi thi công xây dựng;

- Không có các văn bản quản lý, tập huấn, hướng dẫn các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường;

- Có nhật ký an toàn lao động.

7.2.2. Kiểm tra thực tế tại công trình:

- Có các bảng nội quy, biển báo về an toàn lao động tại công trường;

- Có các trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động cho người lao động;

- Công trường cơ bản đảm bảo về an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

8. Công trình: Xây dựng 20 phòng lều Trường THCS Đăk Ô, xã Đăk Ô

8.1. Đối với chủ đầu tư:

- Kế hoạch số 21/KH-BQL ngày 30/5/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động & PCCC công trình: Xây dựng 20 phòng lều Trường THCS Đăk Ô, xã Đăk Ô;

- Công văn số 21a/CV-BQLDA ngày 30/9/2022 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập về việc chấp thuận phương án PCCC-ATLĐ-VSMT và các quy trình quản lý chất lượng công trình: Xây dựng 20 phòng lều Trường THCS Đăk Ô, xã Đăk Ô.

8.2. Đối với nhà thầu thi công xây dựng

8.2.1. Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Có biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công khi thi công xây dựng;

- Không có các văn bản quản lý, tập huấn, hướng dẫn các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường.

8.2.2. Kiểm tra thực tế tại công trình: Công trình chưa khởi công xây dựng do điều chỉnh vị trí xây dựng.

C. NHẬN XÉT VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

I. Nhận xét

1. Năng lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Nhìn chung năng lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập cơ bản phù hợp với quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Công tác quản lý chất lượng công trình

Công tác quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập cơ bản tuân thủ theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Công trình được thi công cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được thực hiện chưa hoàn toàn đúng theo quy định hiện hành.

3. Công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình

Công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập cơ bản tuân thủ theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng. Tuy nhiên, việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng chưa đạt yêu cầu, cụ thể như sau:

- Các văn bản quản lý, tập huấn, hướng dẫn các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường: Các nhà thầu thi công 08 công trình do Đoàn kiểm tra đều không tuân thủ quy định.

- Đặt biển báo nguy hiểm hoặc cử người hướng dẫn tại những nơi nguy hiểm

trong quá trình thi công xây dựng: Có 01 công trình do Đoàn kiểm tra không tuân thủ quy định.

II. Biện pháp xử lý

Căn cứ vào nội dung kết quả kiểm tra nêu trên, để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác quản lý chất lượng và an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, Đoàn kiểm tra kiến nghị Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện một số nội dung yêu cầu như sau:

1. Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Gia Mập

Trong thời gian qua, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có triển khai thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chưa đầy đủ, chưa bám sát các quy định hiện hành. Vì vậy, trong thời gian tới, đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu theo đúng các quy định hiện hành.

2. Đối với chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập

Đề nghị Chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng và an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình khi để xảy ra những tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã nêu, bằng cách như sau:

- Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình đúng với quy định hiện hành, trước khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng và thanh, quyết toán công trình.

- Yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng các quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình (*phải có các văn bản quản lý, tập huấn, hướng dẫn các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường và các biển báo nguy hiểm hoặc cử người hướng dẫn tại những nơi nguy hiểm trong quá trình thi công xây dựng...*);

3. Đối với các nhà thầu, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

- Đề nghị tự giác nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng;

- Đề nghị nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về công tác quản lý chất lượng và an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình. Đồng thời, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình khi để xảy ra những tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã nêu ở trên.

D. KIẾN NGHỊ

Để công tác quản lý chất lượng và an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình ngày càng được nâng cao, qua đó nâng cao chất lượng công trình xây dựng và hạn chế xảy ra những tai nạn lao động, sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Bù Gia Mập chỉ đạo một số nội dung như sau:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng cần tổ chức thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong đó, chú ý nội dung quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP: "*Căn cứ báo cáo thông tin công trình của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng quyết định thời điểm tổ chức kiểm tra và thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra; tổ chức thực hiện kiểm tra theo nội dung quy định tại điểm a khoản 4 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và ra văn bản thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư; thời hạn ra văn bản không quá 14 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và không quá 7 ngày đối với các công trình còn lại kể từ ngày tổ chức kiểm tra*";

- Chủ đầu tư tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác quản lý chất lượng và an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình, cụ thể là lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các công việc từ khảo sát, thiết kế, giám sát đến thi công xây dựng công trình, nhằm nâng cao chất lượng công trình ngày một cao hơn.

Trên đây là kết luận về việc kiểm tra công tác quản lý chất lượng và an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Kính gửi đến UBND huyện Bù Gia Mập xem xét và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Đoàn kiểm tra 2122;
- UBND huyện Bù Gia Mập;
- Phòng KT&HT huyện Bù Gia Mập;
- Ban QLDA ĐTXD huyện Bù Gia Mập;
- Lưu: VT, CCGĐXD.

GIÁM ĐỐC

Võ Tất Dũng